
Bauvorhaben Modul 1+ 

geplanter Beginn 2. Quartal 2023 
geplante Fertigstellung 4. Quartal 2023

Bremsprobenanlage

• Leitungsverlegung
• Installation und Inbetriebnahme

geplanter Beginn ab KW 10 2023
geplante Fertigstellung zu Beginn 3. Quartal 2023

Rückbau bestehende Ladespur sowie Straßenbau neue Ladespur und 
Entwässerungsrinne

• LKW- Ladefläche der Straße wird verschoben
• kein Betriebsweg zwischen Gleis 1 und 2
• Reduzierung der Stockfläche des Modul 1 um zwei Neuntel (3. Rei-
   he Stock wird zur Fahrspur, Fahrspur wird zur Ladespur)
• Bereich Gefahrgutwanne keine Ladespur sondern nur Fahrspur   
   (Halteverbot)
• provisorische Markierungen in gelb
• Baustellenverkehre in Fahr- und Rückfahrspur

geplanter Beginn 3. Quartal 2023
geplante Fertigstellung 4. Quartal 2024

Rück- und Neubau der Containerabstellfläche

• Reduzierung der Abstellfläche im Modul 1

Stand: 01.06.2023 - Änderungen vorbehalten


